



# COMUNE DI NOCERA TERINESE (PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORIGINALE N. 56 DEL 22/04/2021

**OGGETTO:** "Lavori di RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE"  
Decreto Ministero dell'Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U., in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018  
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, e 36 comma 9 bis con criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui l'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Importo dell'Appalto: € 739 086,43 oltre IVA

**CIG:** 83833520ED

**CUP:** E71B19000430001

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **22** del mese di **APRILE**

**IL Responsabile del Settore Tecnico**

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:**

**Premesso che:**

- il Decreto Ministero dell' Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U., in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018 con il quale si assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di € 999.753,94 per i lavori RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE;
- il Decreto (D.M.) del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di attuazione nonché le relative tempistiche molto ridotte con termine per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi art. 04 dello stesso, fissato al 31/07/2020.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 09.09.2019 veniva approvato lo studio di fattibilità redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 03/03/2020 veniva nominata R.U.P. l'Ing. Rosa Vitellino quale assessore esterno e responsabile dell'Area tecnica giusto decreto sindacale n. 5 del 05/12/2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 12.05.2020 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 74 del 23/06/2020 con cui il Sindaco Ing. Antonio Albi è stato nominato Responsabile Area Tecnica a causa delle dimissioni dell'Ing. Rosa Vitellino;
- con determinazione n° 05 del 06/03/2020 è stato incaricato per il servizio per l'espletamento delle prestazioni di Supporto al R.U.P. dei lavori in oggetto con costo della prestazione individuato nel quadro economico approvato l'Ing. Fabio Pavone ;
- con verbale del 02/07/2020 veniva validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 02/07/2020 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- Preso atto che con determinazione n° 17 del 24/07/2020 si è avviata la procedura di gara con la determinazione a contrarre che approvava lo schema di Bando di Gare e Disciplinare di Gara ;
- Preso Atto delle determinazione n° 28 del 09/11/2020 con la quale è stata aggiudicata la procedura di appalto alla impresa FZ CALCESTRUZZI SRL, con sede legale e amministrativa in Longobucco (CS), alla via Rione Castello n. 12 con Codice Fiscale 02892470788 – Partita IVA 02892470788, tel/fax 0983/72466, - per l'importo complessivo corrispondente al ribasso offerto parametrizzato del 15,199% - di 608.603,573 € inerenti l'importo lavori che sommato all'importo relativo agli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, pari a 21.402,00 € per un importo contrattuale di 630.005,57 € ;

- Preso atto che con determinazione n° 53 del 15/04/2021 è stato approvato il Q.E. rimodulato a seguito procedura di gara espletata:

<b><u>QUADRO ECONOMICO</u></b>		
<b>A. LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>%</b>	
<b>A.1</b> Lavori a misura e a corpo		€ 717.684,43
a detrarre ribasso d'asta	15,199	€ 608.603,57
<b>A.2</b> Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori )		€ 21.402,00
<b>A TOTALE LAVORI A CONTRATTO</b>		<b>€ 630.005,57</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1 IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza</b> nella misura del 10 %	0,10	€ 63.000,56
<b>B.2 Spese Generali</b> (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
<b>B2.1</b> competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
<b>B2.2</b> competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
<b>B2.3</b> competenze collaudo		€ 6.274,70
<b>B2.4</b> Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
<b>B2.5</b> Spese indagini		€ 5.000,00
<b>B2.6</b> Accantonamento R.U.P.		€ 14.781,73
<b>B2.7</b> Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 6.000,00
<b>B2.8</b> Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 14.000,00
<b>B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali</b> 4% CNPAIA		€ 3.416,39
<b>B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali</b> IVA 22%		€ 19.541,76
<b>B.4 Oneri fiscali Spese Indagini</b> IVA 22%		€ 1.100,00
<b>B.5 Imprevisti</b> sui lavori al lordo dell'IVA		€ 25.509,26
<b>B.6 Economie (ribasso d'asta gara d'appalto) + imposte</b>		€ 119.988,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 369.748,43</b>
<b>TOTALE PROGETTO ( A+B )</b>		<b>€ 999.754,00</b>

**Dato atto che:**

- Il progetto in esame, è contemplato nel Programma Triennale 2019-2021 e nell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell' 16.10.2019;
- L'esecuzione dell'intervento di cui sopra non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto, si farà fronte con le somme del finanziamento concesso dal Ministero dell' Interno giusto Decreto Ministeriale del 30/12/2019 imputate sul corrente Bilancio comunale approvato con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio previsionale anno 2019 e pluriennale 2019/2021;

**Preso atto che:**

- In data 22/12/2020 è stato stipulato il Contratto di Appalto con Rep. 01;
- Con determinazione n° 02 del 26/01/2021 è stato conferito incarico della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione all' Arch. Angela Maria Marcelli;
- In data 02 febbraio 2021 è stata effettuata consegna dei lavori ai sensi di Legge;

**Preso atto che:**

- In data 19/04/2021 con comunicazione a mezzo pec (modalità misura prevenzione rischio contagio covid-19) acclarata al prot. N°2818 del 20/04/2021 stata presentata dalla Direzione Lavori Perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati :

- atto sottomissione, computo metrico variante,
- verbale concordamento n.p.,
- elenco prezzi unitario,
- particolari vasche,
- planimetria tratto finale 3,
- QTE,
- quadro comparativo,
- relazione coordinatore sicurezza,
- relazione perizia,
- relazione drenaggio verifica,
- tavola profili condotte;

comportante il nuovo Q.E. come segue :

<b>A. LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>%</b>	
A.1 Lavori a misura e a corpo		€ 782.077,41
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori )	0,04	€ 21.402
A.3 Ribasso d'asta del 15,199% su A.1		€ 118.867,95
<b>A TOTALE LAVORI CONTRATTO</b>		<b>€ 684.611,46</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 <b>IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza</b> nella misura del 10 %	0,10	€ 68.461,15
B.2 <b>Spese Generali</b> (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
B2.1 competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
B2.2 competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
B2.3 competenze collaudo		€ 6.274,70
B2.4 Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
B2.5 Spese indagini		€ 5.000,00
B2.6 Accantonamento R.U.P.		€ 14.781,73
B2.7 Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 1.000,00
B2.8 Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 19.000,00
B.3 <b>Oneri fiscali sulle Spese Generali</b> 4% CNPAIA		€ 3.416,39
B.3 <b>Oneri fiscali sulle Spese Generali</b> IVA 22%		€ 19.541,76
B.4 <b>Oneri fiscali Spese Indagini</b> IVA 22%		€ 1.100,00
B.5 <b>Imprevisti</b> sui lavori al lordo dell'IVA	0,05	€ 25.509,26
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 255.220,08</b>
<b>Economie post gara</b>		<b>€ 59.922,46</b>
<b>TOTALE PROGETTO ( A+B )</b>		<b>€ 999.754,00</b>

**Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dalla Direzione Lavori ed Impresa Appaltatrice;

**Preso atto che** la perizia (giusti elaborati tecnici) contempla la realizzazione di lavorazioni che comporteranno un miglioramento delle funzionalità dell'opera garantendo una maggiore durabilità nel tempo e pertanto migliorativa, che la stessa contempla una percentuale del 8,972 giusto quadro comparativo redatto dal D.L., per maggiori lavori per un importo ribassato di € 54.605,89 netti, che la stessa non comporta maggiori oneri sulla sicurezza, che la stessa trova copertura nel ribasso d'asta all'interno del Q.E. e che la stessa rispetta i dettami dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**Preso Atto** del Decreto Ministero dell'Interno del 30/12/2019 che disciplina il finanziamento e la sua attuazione;

**Tutto ciò Premesso:**

Il Responsabile del Procedimento è il Sindaco –Responsabile Area Tecnica Ing. Antonio Albi;

**Visto** il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

**Visto** il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore) recante il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici per quanto agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

**Visto** lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali;

**Viste** le altre disposizioni normative vigenti in materia;

**Acquisiti** il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

**Attesa** l'urgenza di dover procedere all'aggiudicazione della gara;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale dell'Ente sui procedimenti amministrativi;

**Vista** la Circolare Ministero LL.PP. n. 4488/UL del 07/10/1996;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale dell'Ente di contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Atteso** che si rende necessario ed indispensabile voler procedere in merito;

**Attesa** la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

**Di Rendere** la premessa parte integrante;

**Di Approvare** in applicazione all'art. 106 del D.lgs 50/2016 riconosciuto il miglioramento delle funzionalità dell'opera e la verifica della copertura finanziaria, la perizia di variante proposta dalla Direzione lavori e sottoscritta dall'impresa appaltatrice costituita dai seguenti elaborati:

- atto sottomissione, computo metrico variante,
- verbale concordamento n.p.,
- elenco prezzi unitario,
- particolari vasche,
- planimetria tratto finale 3,
- QTE,
- quadro comparativo,
- relazione coordinatore sicurezza,
- relazione perizia,
- relazione drenaggio verifica,
- tavola profili condotte;

ed approvare il nuovo Q.E.

<b>A. LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>%</b>	
A.1 Lavori a misura e a corpo		€ 782.077,41
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori )		€ 21.402
A.3 Ribasso d'asta del 15,199% su A.1		€ 118.867,95
<b>A TOTALE LAVORI CONTRATTO</b>		<b>€ 684.611,46</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 <b>IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza</b> nella misura del 10 %	0,10	€ 68.461,15
B.2 <b>Spese Generali</b> (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
B.2.1 competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
B.2.2 competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
B.2.3 competenze collaudo		€ 6.274,70
B.2.4 Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
B.2.5 Spese indagini		€ 5.000,00
B.2.6 Accantonamento R.U.P.		€ 14.781,73
B.2.7 Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 1.000,00
B.2.8 Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 19.000,00
B.3 <b>Oneri fiscali sulle Spese Generali</b> 4% CNPAIA		€ 3.416,39
B.3 <b>Oneri fiscali sulle Spese Generali</b> IVA 22%		€ 19.541,76
B.4 <b>Oneri fiscali Spese Indagini</b> IVA 22%		€ 1.100,00
B.5 <b>Imprevisti</b> sui lavori al lordo dell'IVA		€ 25.509,26
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 255.220,08</b>
<b>Economie post gara</b>		<b>€ 59.922,46</b>
<b>TOTALE PROGETTO ( A+B )</b>		<b>€ 999.754,00</b>

**Di Autorizzare** 30 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori.

**Di Dare Atto** che la Spesa è stata impegnata sul Vigente Bilancio Comunale;

**Di Dare Atto** che il finanziamento totale dell'intervento è garantito dalle risorse previste dall' Decreto Ministero dell' Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U. ,in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018 con il quale si assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di € 999.753,94

**Di Attestare**, in merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa;

**Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;

**Di Trasmettere** copia del presente atto e correlati al Ministero a mezzo delle modalità di cui la Decreto Ministeriale di finanziamento, per gli opportuni adempimenti di rendicontazione;

**Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni per la rituale pubblicazione nei modi e nelle forme previste di legge.

**Il Supporto al R.U.P.**  
**Ing. Fabio Pavone**

**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
**Sindaco**  
**Ing. Antonio Albi**

**VISTO** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Nocera Terinese, li 22/04/2021

Responsabile del Servizio Tecnico  
IL SINDACO  
(Ing. Antonio Albi)

**VISTO** di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del d.lgs 18.8.200, n. 267.

Nocera Terinese, li 22/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Francesco Cardamone

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data ....., e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ..... al .....

Nocera Terinese li 22/04/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO