



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 116 Del 28/09/2021	Lavori di RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE” Decreto Ministero dell’Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U., in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, e 36 comma 9 bis con criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui l’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii AUTORIZZAZIONE REDAZIONE DI PERIZIA VARIANTE N. 2. CIG: 83833520ED CUP: E71B19000430001
--	--

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE

- Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 04/08/2021, confermato con deliberazione n. della Commissione Straordinaria n. 02 del 27/09/2021, con il quale il sottoscritto Geom. Rosario Fratto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Decreto Ministero dell' Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U., in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018 con il quale si assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di € 999.753,94 per i lavori RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE;
- il Decreto (D.M.) del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di attuazione nonché le relative tempistiche molto ridotte con termine per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi art. 04 dello stesso, fissato al il 31/07/2020.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 09.09.2019 veniva approvato lo studio di fattibilità redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 03/03/2020 veniva nominata R.U.P. l'Ing. Rosa Vitellino quale assessore esterno e responsabile dell'Area tecnica giusto decreto sindacale n. 5 del 05/12/2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 12.05.2020 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- con determinazione n° 05 del 06/03/2020 è stato incaricato per il servizio per l'espletamento delle prestazioni di Supporto al R.U.P. dei lavori in oggetto con costo della prestazione individuato nel quadro economico approvato l' Ing. Fabio Pavone ;
- con verbale del 02/07/2020 veniva validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 02/07/2020 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- Preso atto che con determinazione n° 17 del 24/07/2020 si è avviata la procedura di gara con la determinazione a contrarre che approvava lo schema di Bando di Gare e Disciplinare di Gara ;
- Preso Atto delle determinazione n° 28 del 09/11/2020 con la quale è stata aggiudicata la procedura di appalto alla impresa FZ CALCESTRUZZI SRL, con sede legale e amministrativa in Longobucco (CS), alla via Rione Castello n. 12 con Codice Fiscale 02892470788 – Partita IVA 02892470788, tel/fax 0983/72466, - per l'importo complessivo

corrispondente al ribasso offerto parametrizzato del 15,199% - di 608.603,573 € inerenti l'importo lavori che sommato all'importo relativo agli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, pari a 21.402,00 € per un importo contrattuale di 630.005,57 € ;

- Preso atto che con determinazione n° 53 del 15/04/2021 è stato approvato il Q.E. rimodulato a seguito procedura di gara espletata:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
A. LAVORI A BASE D'ASTA	%	
A.1 Lavori a misura e a corpo		€ 717.684,43
a detrarre ribasso d'asta	15,199	€ 608.603,57
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori)		€ 21.402,00
A TOTALE LAVORI A CONTRATTO		€ 630.005,57
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza nella misura del 10 %	0,10	€ 63.000,56
B.2 Spese Generali (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
B2.1 competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
B2.2 competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
B2.3 competenze collaudo		€ 6.274,70
B2.4 Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
B2.5 Spese indagini		€ 5.000,00
B2.6 Accantonamento R.U.P.		€ 14.781,73
B2.7 Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 6.000,00
B2.8 Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 14.000,00
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali 4% CNPAIA		€ 3.416,39
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali IVA 22%		€ 19.541,76
B.4 Oneri fiscali Spese Indagini IVA 22%		€ 1.100,00
B.5 Imprevisti sui lavori al lordo dell'IVA		€ 25.509,26
B.6 Economie (ribasso d'asta gara d'appalto) + imposte		€ 119.988,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 369.748,43
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 999.754,00

Dato atto che:

- Il progetto in esame, è contemplato nel Programma Triennale 2019-2021 e nell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell' 16.10.2019;
- L'esecuzione dell'intervento di cui sopra non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto, si farà fronte con le somme del finanziamento concesso dal Ministero dell' Interno giusto Decreto Ministeriale del 30/12/2019 imputate sul corrente Bilancio comunale approvato con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio previsionale anno 2019 e pluriennale 2019/2021;

Preso atto che:

- In data 22/12/2020 è stato stipulato il Contratto di Appalto con Rep. 01/2021;

- Con determinazione n° 02 del 26/01/2021 è stato conferito incarico della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione all' Arch. Angela Maria Marcelli;
- In data 02 febbraio 2021 è stata effettuata consegna dei lavori ai sensi di Legge;

Preso atto che:

- In data 19/04/2021 con comunicazione a mezzo pec (modalità misura prevenzione rischio contagio covid-19) acclarata al prot. N°2818 del 20/04/2021 stata presentata dalla Direzione Lavori Perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati :
 - atto sottomissione, computo metrico variante,
 - verbale concordamento n.p.,
 - elenco prezzi unitario,
 - particolari vasche,
 - planimetria tratto finale 3,
 - QTE,
 - quadro comparativo,
 - relazione coordinatore sicurezza,
 - relazione perizia,
 - relazione drenaggio verifica,
 - tavola profili condotte;
- comportante il nuovo Q.E. come segue :

A. LAVORI A BASE D'ASTA	%	
A.1 Lavori a misura e a corpo		€ 782.077,41
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori)	0,04	€ 21.402
A.3 Ribasso d'asta del 15,199% su A.1		€ 118.867,95
A TOTALE LAVORI CONTRATTO		€ 684.611,46
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza nella misura del 10 %	0,10	€ 68.461,15
B.2 Spese Generali (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
B2.1 competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
B2.2 competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
B2.3 competenze collaudo		€ 6.274,70
B2.4 Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
B2.5 Spese indagini		€ 5.000,00
B2.6 Accantonamento R.U.P.		€ 14.781,73
B2.7 Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 1.000,00
B2.8 Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 19.000,00
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali 4% CNPAIA		€ 3.416,39
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali IVA 22%		€ 19.541,76
B.4 Oneri fiscali Spese Indagini IVA 22%		€ 1.100,00

B.5 Imprevisti sui lavori al lordo dell'IVA	0,05	€ 25.509,26
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 255.220,08
Economie post gara		€ 59.922,46
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 999.754,00

Vista la determina del responsabile dell'U.T. n. 56 del 22/04/2021 con la quale, si è proceduto alla formale approvazione della perizia presentata che ha determinato il seguente nuovo quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'ASTA	%	
A.1 Lavori a misura e a corpo		€ 782.077,41
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori)		€ 21.402
A.3 Ribasso d'asta del 15,199% su A.1		€ 118.867,95
A TOTALE LAVORI CONTRATTO		€ 684.611,46
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza nella misura del 10 %	0,10	€ 68.461,15
B.2 Spese Generali (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
B2.1 competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
B2.2 competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
B2.3 competenze collaudo		€ 6.274,70
B2.4 Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
B2.5 Spese indagini		€ 5.000,00
B2.6 Accantonamento R.U.P.		€ 14.781,73
B2.7 Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 1.000,00
B2.8 Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 19.000,00
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali 4% CNPAIA		€ 3.416,39
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali IVA 22%		€ 19.541,76
B.4 Oneri fiscali Spese Indagini IVA 22%		€ 1.100,00
B.5 Imprevisti sui lavori al lordo dell'IVA		€ 25.509,26
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 255.220,08
Economie post gara		€ 59.922,46
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 999.754,00

Preso atto

- **che** conseguentemente i lavori, già sospesi il 3 marzo 2021, sono stati regolarmente ripresi a far data dal 30/03/2021;

- **che** la nuova scadenza per dare l'opera finita veniva fissata per il 28/08/2021;
- che in data 08/05/2021 a seguito delle dimissioni degli organi elettivi del Comune, è stato nominato un Commissario Prefettizio per la gestione dell'Amministrazione Comunale;
- che con la decadenza degli organi comunali tra cui il Sindaco, è venuto a decadere anche la figura del Responsabile Unico del Procedimento che era assunto dallo stesso Sig. Sindaco Ing. Antonio Albi;
- **Che** con successivo verbale datato 20/05/2021, la D.L. Ha sospeso nuovamente i lavori in quanto, per le riscontrate interferenze correlate alla presenza di altri sotto servizi sull'area interessata dei lavori, necessità spostare la linea elettrica della pubblica illuminazione;
- che a seguito di varie comunicazioni inoltrate dalla Ditta appaltatrice nonché dalla D.L, il R.U.P. Nella persona del Geom. Rosario Fratto, con nota datata 14/09/2021 ha ritenuto necessario convocare una riunione congiunta con tutte le parti in causa: ditta appaltatrice, D.L. ditta affidataria della gestione della pubblica illuminazione, assistente al RUP riunione del 28/09/2021, al fine di meglio inquadrare la problematica venutasi e decidere sulla modalità per meglio dare la giusta soluzione;

Rilevato

- che, a conclusione dell'incontro, è emersa la necessità fare eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto principale e parzialmente contenute nella relazione a corredo dell'offerta tecnica formulata dall'impresa appaltatrice formulata in sede di gara;
- che in particolare, al fine di garantire il normale funzionamento della pubblica illuminazione anche durante l'esecuzione dei lavori nel tratto stradale interessato, è necessario procedere sia allo spostamento dei pali esistenti sia lo spostamento dell'attuale linea elettrica aerea di alimentazione dei pali stessi;
- che l'opera finita prevede che l'alimentazione dei pali della pubblica illuminazione nel tratto interessato sia garantita da un cavidotto interrato in sostituzione di quella aerea esiste;

Preso Atto del Decreto Ministero dell' Interno del 30/12/2019 che disciplina il finanziamento e la sua attuazione ;

Tutto ciò Premesso :

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

Visto il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore) recante il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici per quanto agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del [d.lgs. n. 50 del 2016](#);

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia;

Acquisiti il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Vista la Circolare Ministero LL.PP. n. 4488/UL del 07/10/1996;

Visto il vigente Regolamento Comunale dell'Ente di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che si rende necessario ed indispensabile voler procedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di Rendere la premessa parte integrante;

Di autorizzare la D.L. redazione di una perizia di variante per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni, non previste nel progetto principale e nella variante n. 1 già approvata con determina n.56/2021, e precisamente:

- il solo acquisto di nuovi sostegni in metallo (pali illuminazioni) aventi le caratteristiche necessarie per il nuovo di sistema di alimentazioni con cavidotto interrato;
- realizzazione di plinti di ancoraggio dei sostegni in metallo (pali illuminazioni) per il numero eccedenti rispetto a quelli contenuti sia nel progetto principale che nell'offerta tecnica migliorativa formulata dalla ditta appaltatrice in sede di gara ;

Di concedere, in virtù delle nuove lavorazioni, una proroga di ulteriori giorni trenta sulla naturale scadenza dei termini contrattuali;

Di trasmettere copia della presente alla D.L. per i successivi adempimenti di competenza;

Di disporre, per il solo periodo dell'esecuzione dei lavori, la sospensione temporanea del contratto di gestione della pubblica illuminazione del tratto stradale interessato con la Società Einge;

Di dare atto che la Spesa è stata impegnata sul Vigente Bilancio Comunale;

Di Dare Atto che il finanziamento totale dell'intervento è garantito dalle risorse previste dall' Decreto Ministero dell' Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U. ,in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018 con il quale si assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di € 999.753,94

Di Attestare, in merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa;

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;

Di Trasmettere copia del presente atto e correlati al Ministero a mezzo delle modalità di cui la Decreto Ministeriale di finanziamento, per gli opportuni adempimenti di rendicontazione;

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni per la rituale pubblicazione nei modi e nelle forme previste di legge.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Fratto Geom. Rosario**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147bis, comma1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopraesposte;

Data.....

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Luca Raso
