



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

N. 140	del 18/11/2021
--------	----------------

Oggetto	D.L. 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. - lavori di “realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Cavour e via Paietta, e per la raccolta delle acque meteoriche in via del Progresso e nella traversa di collegamento alla via Cavour”, Approvazione Perizia di Variante.
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/08/2021 con il quale il sottoscritto Geom. Rosario Fratto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica, e la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 27/09/2021 a conferma dell'incarico di Responsabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.L. 30/04/2019 n. 34 “Decreto Crescita”, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ed il conseguente Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2019, recante “modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;
- l'art. 30 dello stesso Decreto, ai sensi del quale è stata prevista l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni, di importo variabile in base alla popolazione (50.000,00 euro per Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti), per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, giusto anche il Decreto Direttoriale 14 maggio 2019;
- il Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 meglio noto come “decreto Agosto”;
- la delibera di Giunta Municipale n. 132 del 29/10/2020 con la quale, per i lavori di “realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via Cavour e via Paietta, e per la raccolta delle acque meteoriche in via del Progresso e nella traversa di collegamento alla via Cavour”, sono stati approvati gli atti progettuali nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.487,13 per lavori, € 1.038,13 per oneri di sicurezza ed € 8.474,74 per somme a disposizione;

Dato atto

- che con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 27 del 05/11/2020 si è proceduto all'affidamento dei lavori in favore della ditta VACCARO IMPIANTI di Giuseppe Vaccaro per l'importo complessivo di €. 39.428,02 compreso oneri per la sicurezza pari a €. 1.038,13;
- che con verbale datato 13/11/2020 si è dato inizio ai lavori;

Vista la nota datata 19/01/2021 acquisita agli atti dell'Ente in data 20/01/2021 prot. N. 449/2021, con la quale la DD.LL. ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per poter

eseguire lavorazioni non previste e prevedibili nel progetto esecutivo quali: presenza di sottoservizi con condutture elettriche in BT (380 V.), adeguamento della tubazione della condotta di scarico;

Vista la propria determina n. 141 del 18.11.2021 con la quale si è autorizzato il direttore dei lavori l'Arch. Esposito Ferdinando, alla redazione di una perizia di variante al fine di poter eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto principale, necessarie per una migliore funzionalità degli interventi di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2021;

Visto la perizia di variante redatta dall'Arch. Esposito Ferdinando, trasmessa a quest'Ufficio con nota n. 8119 del 05/11/2021, che ha il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A) lavori a lordo	40.487,13		43.690,55
lavori al netto del 5,18%		38.389,89	41.427,38
oneri per piani di sicurezza	1.038,13	1.038,13	1.038,13
sommano	41.525,26	39.428,02	42.465,51
B) somme a disposizione			
iva al 10% sui lavori	4.152,53	3.942,80	4.246,55
competenze tecniche per DD.LL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
incentivo RUP 2%	830,50	830,50	847,94
i.v.a. su comp. Tecnic 22%	440,00	440,00	440,00
imprevisti	1.051,71	1.051,71	-
economie ribasso d'asta		2.306,97	
sommano	8.474,74	10.571,98	7.534,49
totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il Regolamento Comunale di contabilità

Visto il Regolamento Comunale dei contratti

DETERMINA

Di Approvare gli elaborati progettuali di variante, necessari per poter eseguire alcune lavorazioni ritenute urgenti, non previste nel progetto principale, resesi necessarie per una migliore funzionalità degli interventi programmati, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Esposito Ferdinando, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2021;

Di dare atto che l'importo complessivo di perizia è di € 50.000,00 per come si evince dal quadro economico di variante :

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A) lavori a lordo	40.487,13		43.690,55
lavori al netto del 5,18%		38.389,89	41.427,38
oneri per piani di sicurezza	1.038,13	1.038,13	1.038,13
sommano	41.525,26	39.428,02	42.465,51
B) somme a disposizione			
iva al 10% sui lavori	4.152,53	3.942,80	4.246,55
competenze tecniche per DD.LL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
incentivo RUP 2%	830,50	830,50	847,94
i.v.a. su comp. Tecnic 22%	440,00	440,00	440,00
imprevisti	1.051,71	1.051,71	-
economie ribasso d'asta		2.306,97	
sommano	8.474,74	10.571,98	7.534,49
totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Di dare atto altresì, che all'intera spesa pari a €.50.000,00 si farà fronte con il finanziamento di cui al D.L. 30/04/2019 n. 34 "Decreto Crescita", convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ed il conseguente Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2019, iscritto al capitolo n. 3049-1 impegno n. 323/2020;

Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 4. nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

Dare atto inoltre infine che il presente atto:

- va comunicata per conoscenza alla Commissione Straordinaria il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Tecnico-manutentivo;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Fratto Geom. Rosario)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

■ PARERE FAVOREVOLE

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Antonio Maria Grande

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
323/20	31/12/2020	50.000,00	3049-1	

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Antonio Maria Grande

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267